

DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 5/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo:	Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO:	00326593
DIČ:	2020697305
Štatutárny orgán:	Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie:	VUB banka a.s.
č. účtu:	SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 SK 08 0200 0000 0045 4192 9355

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo,(miesto podnikania):	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č.:304/P
e-mailová adresa:	arprog@arprog.sk
mobilný telefón:	+421 52 431 80 00

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 5/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet zákazky: „**VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI**“ (ďalej aj ako „Dielo“) **súvisiace s projektom s názvom Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami**. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Čl. 2. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Objednávateľovi bol na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-1 poskytnutý príspevok na projekt podpory športu vo výške 350 000,00 EUR. Predmetom tohto dodatku je doplnenie č. účtu v Čl. 1. Zmluvné strany v súlade so zmluvou podľa predošlej vety, nasledovne:
„č. účtu: SK 93 0200 0000 0044 3275 6459
SK08 0200 0000 0045 4192 9355“.
- 2.2. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 1 – ocenený výkaz výmer, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňajú znaky vyššej moci v zmysle ustanovenia Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy, bod 9.1 zmluvy. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek. Súčasne na základe statického projektu pre realizáciu bolo potrebné upraviť množstvá prác (menej a viac práce) v zmysle prílohy č. 2 tohto dodatku.
- 2.3. Zmena Ceny diela pozostáva z:
- | | |
|--|-------------------|
| Cena v EUR bez DPH – zmena jednotkových cien: | 231 653,43 |
| Cena v EUR bez DPH – viac práce podľa prílohy č. 2: | 43 994,77 |
| Cena v EUR bez DPH – menej práce podľa prílohy č. 2: | - 4 629,84 |
| Cena v EUR bez DPH – NAVÝŠENIE SPOLU: | 271 018,36 |
- 2.4. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 2.2. tohto ustanovenia dohodli na zmene zmluvy tak, že ustanovenie Čl. 4. Cena zákazky, bod 1. sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:
„4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
- | | |
|---|-------------------------|
| 4.2.1. Cena bez DPH podľa ZoD: | 1 077 881,55 EUR |
| 4.2.2. Cena bez DPH – zmena jednotkových cien – príloha č. 1: | 1 309 534,98 EUR |
| 4.2.3. Cena bez DPH – viac práce podľa prílohy č. 2: | 43 994,77 EUR |
| 4.2.4. Cena v EUR bez DPH – menej práce podľa prílohy č. 2: | - 4 629,84 EUR |
| 4.2.5. Cena v EUR bez DPH – podľa Dodatku č. 1 | 1 348 899,91 EUR |
| 4.2.4. pričom výška DPH je | 269 779,98 EUR |
| 4.2.3. Cena v EUR s DPH – podľa Dodatku č. 1: | 1 618 679,89 EUR |
- Slovom: jeden milión šesťstoosemnašťtisícšesťstosedemdesiatdeväť 89/100 EUR“
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 a neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aj príloha č. 2 - vyčíslenie viac a menej prác v súlade so statickým projektom pre realizáciu.
- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia Čl. 7. Podmienky vykonania diela, bod 7.23 tak, že pôvodné ustanovenie sa nahrádza novým nasledovného znenia:
„7.23 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. Oprávneným pracovníkom zhotoviteľa, ktorý zapisuje denné záznamy v stavebnom denníku je odborne spôsobilý stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorým je: Ing. Jozef Pavličko, tel. číslo 0903 706 820.“
- 2.7. Zmluvné strany dohodli, že pôvodná Príloha č. 4 - zoznam subdodávateľov sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
- 3.4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

V Strážach pod Tatrami dňa:

V Poprade dňa: 11.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Slavomír Badžo
starosta obce
Obec Stráne pod Tatrami

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad