

Dodatok č. 3
k Zmluve o stavebnom diele č. 19/2008 zo dňa 13.10.2008

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Stráne pod Tatrami**
Sídlo: Obecny úrad Stráne pod Tatrami, 059 76, okr. Kežmarok
Zastúpený: Rastislav Sloveňák, starosta obce
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Tel.: 052/4522912
Fax: 052/452 29 12
E-mail: obecstrane@stonline.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s., Kežmarok
Č.ú.: SK50 0200 0000 0009 3022 8562

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, výrobné - technický riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145,
SK83 0200 0000 0029 9827 4855,
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
E-mail: arprog@arprog.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2008 Zmluvu o stavebnom diele č. 19/2008, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**Dobudovanie občianskej infraštruktúry v obci Stráne pod Tatrami – splašková kanalizácia**“ (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 3“) nasledovného znenia.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „**Dobudovanie občianskej infraštruktúry v obci Stráne pod Tatrami – splašková kanalizácia**“ - **vetva B1-3** v rozsahu podľa položkovitého

rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Spôsob zhotovenia zákazky, vrátane subdodávky, bod 1. sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Subdodávateľia vykonajú 0% podiel prác. Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za realizáciu stavebného diela: Juraj Gallik.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Miesto dodania a termíny plnenia, bod 2. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto dodatku č. 3 zrealizovať v termíne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa riadneho odovzdania staveniska zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č. 3.

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 3 bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do verejného obstarávania v rozsahu podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie v cenovej úrovni predkladania ponuky do verejného obstarávania. Ďalej sa do rozpočtu dopĺňa množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV.Q 2008 na II.Q 2018 = **1,111**.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela v rozsahu dodatku č. 3:

Cena diela v rozsahu dodatku č. 3 bez DPH:	97 207,97 EUR
Sadzba 20%, hodnota DPH:	19 441,59 EUR
Cena diela v rozsahu dodatku č. 3 vrátane DPH 20%:	116 649,56 EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

V Strážach pod Tatrami
Za objednávateľa:

V Poprade
Za zhotoviteľa:

.....
Obec Stráne pod Tatrami
Rastislav Sloveňák, starosta obce

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva