

Dodatok č. 4
k Zmluve o stavebnom diele č. 19/2008 zo dňa 13.10.2008

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Stráne pod Tatrami**
Sídlo: Obecný úrad Stráne pod Tatrami, 059 76, okr. Kežmarok
Zastúpený: Rastislav Sloveňák, starosta obce
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Tel.: 052/4522912
Fax: 052/452 29 12
E-mail: obecstrane@stonline.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s., Kežmarok
Č.ú.: SK50 0200 0000 0009 3022 8562

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, výrobné - technický riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145,
SK83 0200 0000 0029 9827 4855,
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
E-mail: arprog@arprog.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2008 Zmluvu o stavebnom diele č. 19/2008, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**Dobudovanie občianskej infraštruktúry v obci Stráne pod Tatrami – splašková kanalizácia**“ (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 4“) nasledovného znenia.

Článok II.
Predmet dodatku

- 1. Zmluvné strany sa prostredníctvom dodatku č. 3 k zmluve o dielo dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „**Dobudovanie občianskej infraštruktúry v obci Stráne pod Tatrami – splašková kanalizácia**“ - vetva **B1-3** v rozsahu podľa položkovitého

rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 3 k zmluve o dielo doplnený bod 2. článku V. Miesto dodania a termíny plnenia, sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v dodatku č. 3 zrealizovať v termíne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa riadneho odovzdania staveniska zo strany objednávateľa zhotoviteľovi, okrem položiek:

- Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom,
- Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30-50 mm,


ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v termíne do 31.5.2019.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkový rozpočet prác – výkaz výmer

05 11 2018

V Stráňach pod Tatrami
Za objednávateľa:



.....
Obec Stráne pod Tatrami
Rastislav Sloveňák, starosta obce

05 11 2018

V Poprade
Za zhotoviteľa:



.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva