

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2021

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Stráne pod Tatrami |
| Sídlo: | Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky |
| Štatutárny zástupca: | Rastislav Sloveňák, starosta obce |
| IČO: | 00326593 |
| DIČ: | 2020697305 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK50 0200 0000 0009 3022 8562 |
| Telefón: | 052/4522912 |
| e - mail: | obec@stranepodtatrami.sk |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
|
 | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
| Sídlo: | Slovenská 86, 080 01 Prešov |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti |
| Zápis v registri: | spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, |
| | Oddiel: Sro, vložka č.262/P |
| IČO: | 17085501 |
| DIČ: | 2020518027 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov |
| IBAN: | SK28 0200 0000 0000 3180 1572 |
| Telefón: | 051/7463695, 051/7463699 |
| e – mail: | ispo@ispo.sk |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

Článok I.

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva o dielo zo dňa 29.11.2021 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení z dôvodu, že pri zabezpečovaní vyjadrení o existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby nastali nepredvídateľné okolnosti, ktoré spôsobili predlžovanie termínov ich doručenia a neboli dodané požadované vyjadrenia. Chýbajúce vyjadrenia sú potrebné ako vstupy pre pokračovanie projektových prác. Ďalej v súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo k výpadku viacerých pracovníkov z dôvodu karantény, čo ovplyvnilo priebeh projektovej prípravy. Na základe vyššie uvedeného sa týmto Dodatkom č. 1 Zmluva o dielo zo dňa 29.11.2021 mení nasledovne:

1. V Článku VI. Lehota a spôsob plnenia záväzkov sa bod 6.1 mení nasledovne :

- 6.1** Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo podľa Čl. IV odovzdaním všetkých písomností a elektronických nosičov v požadovanom rozsahu. Odovzdaná projektová dokumentácia bude v rozsahu v rozsahu:
- a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a umiestnenie cyklochodníka pre katastrálne územie Stráne pod Tatrami ,vzájomne súvisiaca s PD pre k.ú. Mlynčeky a k.ú. Kežmarok , vrátane podkladu pre majetkovoprávne vysporiadanie -6 paré v tlačenej forme a 1x

elektronicky na CD nosiči v PDF a DWG + 1 x vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického vybavenia územia

b) projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu cyklochodníka pre k.ú. Stráne pod Tatrami vzájomne súvisiaca s PD pre k.ú. Kežmarok a k.ú. Mlynčeky - 6 paré v tlačenej forme a 1 x elektronicky na CD nosiči v PDF a DWG +1 x vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického vybavenia územia + rozpočet a výkaz výmer

Termíny dodania diela podľa Čl. IV :

- Projekt pre vydanie územného rozhodnutia v rozsahu bodu 6.1 a) do 14.04.2022
- Projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby v rozsahu bodu 6.1b) do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.

Ostatné články Zmluvy o dielo uzavretej dňa 29.11.2021 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2021 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2021 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich.

Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Strážach pod Tatrami, dňa 25.02.2022

V Prešove, dňa 28.02.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Rastislav Sloveňák
starosta obce

.....
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti