

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo: Stráne pod Tatrami č. 2, Mlynčky
Štatutárny zástupca: Rastislav Sloveňák, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 930228562/0200
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Tel.: +42152 4522912
e-mail: obec@stranepodtatrami.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: Stráne Invest RSP, s.r.o.
Sídlo: Stráne pod Tatrami č, Mlynčky
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Pitoňáková
Bankové spojenie: VUB
č. účtu: 4008366056/0200
IČO: 51930889
IČ DPH: SK2120834782
Zapísaný v: OR SR, oddiel: Sro
Tel.:

(Ďalej aj ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.04.2021, (ďalej iba „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3 Čas plnenia, odsek 3.1.3 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
3.1.3. ukončenie prác **do 10 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.**

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 11 Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto, odsek 11.2 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác), zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
11.2.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
11.2.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 5 Platobné podmienky, odsek 5.1.1 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
5.1.1 Prvú faktúru (preddavková faktúra) vystaví zhotoviteľ maximálne vo výške 30 % z hodnoty zmluvy o dielo, najviac však do výšky 49 % hodnoty oprávnených výdavkov na predmetnú aktivitu/výdavok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok
 - a) tento Dokatok č. 1 je v súlade so zákonom zverejnený,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
4. Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 12.04.2021
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávatel'a.

Objednávatel'

Zhotoviteľ

Stráne pod Tatrami, dňa 02.07.2021

Stráne pod Tatrami, dňa 02.07.2021

.....
Rastislav Sloveňák

.....
Ing. Zuzana Pitoňáková