

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej dňa 05.05.2021

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby

„Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky“

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Stráne pod Tatrami**
Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky
Štatutárny zástupca: Rastislav Sloveňák, starosta obce
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0009 3022 8562
Telefón: 052/4522912
e - mail: obec@stranepodtatrami.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Zápis v registri: spoločnosť zapísaná v OROS Prešov,
Oddiel: Sro, vložka č.262P
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Telefón: 051/7463695, 051/7463699
e – mail: ispo@ispo.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.05.2021 Zmluvu o dielo a dodatok č. 1 zo dňa 30.06.2021 (ďalej len Zmluva o dielo), predmetom ktorej bolo vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby DSP(DRS) pre prestavbu

„Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky“

2.2 Zmluva o dielo bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa dňa 24.05.2021 a nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, tj. dňa 25.05.2021. Dodatok č.1 k zmluve bol zverejnený na webovom sídle objednávateľa dňa 30.06.2021 a nadobudol účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 01.07.2021.

2.3 Zhotoviteľ začal po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo pracovať na diele. Práce boli prerušené objednávateľom z dôvodu zmeny zadania zo strany objednávateľa, nakoľko po vytýčení trasy geodetom vznikli nové skutočnosti, ktoré mali podstatný vplyv na zmenu trasy a tým aj rozsah diela.

2.4 Na základe dôvodov vymedzených v bode 2.3 tejto dohody nemožno ukončiť dielo na základe Zmluvy o dielo, preto sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na ukončení Zmluvy o dielo.

2.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracovanú časť diela a objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za rozpracovanú časť diela do prerušenia prác na dielo a to vo výške 437,00 Eur bez DPH 524,40 s DPH. Kalkulácia nákladov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto dohody-náklady spojené s vytýčením trasy stavby.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú v bode 2.4 tohto článku do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

2.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na základe tejto dohody zanikajú všetky ich vzájomné záväzky a pohľadávky vzniknuté v súvislosti so Zmluvou o dielo s výnimkou udelenej licencie v bode 11.3 Zmluvy o dielo, ktorá zostáva zachovaná s tým, že zhotoviteľ podpisom tejto dohody udeľuje objednávateľovi súhlas na ďalšie použitie odovzdanej rozpracovanej časti diela jej dopracovaním treťou osobou pre potreby objednávateľa.

2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že po úhrade sumy uvedenej v bode 2.5 tohto článku sú uspokojené všetky jeho nároky vyplývajúce z právneho vzťahu založeného Zmluvou o dielo, preto si nebude voči objednávateľovi uplatňovať ďalšie nároky súvisiace s predmetnou vecou, vrátane úrokov z omeškania, alebo iných sankcií, náhrady škody a pod., ktoré vznikli do podpisu Dohody a výslovne sa ich vzdáva.

Čl. III

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2 Zmluvné strany tejto Dohody vyhlasujú, že Dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany Dohody si ju prečítali a bez výhrad súhlasia s jej obsahom.

3.3. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Stráňach pod Tatrami dňa 20.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: 25.08.2021

.....
Rastislav Sloveňák
starosta obce

.....
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti